Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Образовательный центр № 9 Майкопского района»
385768 Республика Адыгея Майкопский р-н
х. Северо-Восточные Сады, ул. Маяковского, д. 286

*E-mail:*sady1901@mail.ru
Тел.: 8(8772)59-26-73
ИНН0104008090 ОГРН 1020100693777 КПП010401001

Мыекъопэ районным и пстэумэ афэзгъэнэIосэрэ муниципальнэ бюджетнэ къулыкъу шIапI
«ЕджэпIэ гупчэу № 9»
385768 Адыгэ Республик Мыекъопэ район,
къ. Северо-Восточнэ Сады, ур. Маяковскэр, 286

*E-mail:*sady1901@mail.ru
Тел.: 8(8772)59-26-73
ИНН0104008090 ОГРН 1020100693777 КПП010401001

П Р И К А З

«12» октября 2023 г. № 203-о

Об организации подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году

В соответствии с Распоряжением № 868-р от 11.10.2023 г. Администрации МО «Майкопский район», в целях обеспечения качественной подготовки выпускников 9 и 11(12) классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в 2023-2024 учебном году

приказываю:

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Майкопском районе в 2022-2023 учебном году (далее – Дорожная карта) в соответствии с Приложением 1 к настоящему распоряжению.

2. Заместителю директора по УВР Останний Т.М., школьному координатору ГИА обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты ответственными лицами, в срок до 16 октября 2023 года довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.

3. Пшидатку М.А., ответственному за ведение школьного сайта, разместить данный приказ с приложениями на официальном сайте школы в разделе «ГИА» в срок до 16 октября 2023 г.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор И.Н.Белицкая

Приложение 1
к Приказу по МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района»
№ 203-о от 12.10.2023 г.

Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» в 2023-2024 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА в 2022 году				
1.1.	Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году в Майкопском районе»	До 24.08.2023	Аналитическая справка «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году в Майкопском районе»	УП
1.2.	Направление аналитической справки «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году в Майкопском районе»	До 09.09.2023	Планирование работы образовательных организаций по подготовке к ГИА-2024	УП
1.3.	Проведение заседаний предметных МУМО по итогам ГИА	24.08.2023	Протоколы заседаний МУМО, отчеты руководителей	РИМЦ

II. Меры по повышению качества преподавания предметов				
2.1.	Работа с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании: Консультации по учебным предметам в образовательных организациях : - для учащихся, не прошедших ГИА в основные и резервные дни основного периода - для учащихся, не прошедших ГИА в сентябрьские сроки	август, сентябрь 2023 г. в течение 2023-2024 учебного года	Организация работы консультационных пунктов на базе школ	УП Руководители ОО
2.2.	Планирование работы муниципальных учебно-методических объединений учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА (по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов, критериев оценивания работ, демоверсий ГИА-2024	До 20.09.2023	Планы работы муниципальных учебно-методических объединений учителей	РИМЦ
2.3.	Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА	до 30.10.2023	Распоряжение администрации «Об утверждении комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11»	РИМЦ, руководители МУМО
2.4.	Реализация мероприятий комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА	в течение учебного года	Мониторинг эффективности реализации плана	РИМЦ, руководители МУМО

2.5.	Разработка перечня мониторинговых мероприятий по оценке качества образования в образовательных организациях на 2023-2024 учебный год	До 15.09.2023	Распоряжение администрации «О мероприятиях по мониторингу системы	УП, РИМЦ
			образования муниципального образования «Майкопский район» в 2023-2024 учебном году»	
2.6.	Обеспечение курсовой подготовки учителей по дополнительным профессиональным программам педагогических работников в рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	В течение учебного года	Удостоверение о повышении квалификации	Руководители ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА				

3.1	Ознакомление руководителей ОО с нормативными правовыми актами по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - об утверждении мест регистрации для прохождения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - о формировании и ведении федеральной и региональной информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; - об утверждении порядка хранения материалов ГИА-9 и ГИА-11, - об информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА9 и ГИА-11, - об утверждении порядка информирования	По мере поступления нормативных документов	Формирование нормативно-правовой базы ГИА- 2024	УП, РИМЦ

	участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, - об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея; - об утверждении персональных составов предметных комиссий ГЭК, конфликтной комиссии МО и Н РА; - об утверждении пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении должностных инструкций по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и организаторов ППЭ ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении Положения о конфликтной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - об организации условий в ППЭ для участников с ОВЗ; - о проведении итогового сочинения (изложения); - об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения); - о местах регистрации на участие в сочинении (изложении)»; - о работе телефонов «горячей линии»; - об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; - об организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ			

3.2.	Обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, лицами, привлекаемыми к проведению ГИА и исполнение рекомендаций Министерства образования и науки Республики Адыгея: - по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	До 30.11.2023		УП
3.3.	Рассмотрение методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-11на методических советах, педагогических советах в ОО: - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике на двух уровнях; - экзаменам по учебным предметам по выбору	До 31.01.2024	Протоколы МС, педсоветов	Руководители ОО
3.4.	Изучение педагогами методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-9: - экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору	По отдельному графику	Листы ознакомления с инструктивными материалами участников ГИА-9	Руководители ОО
3.5.	Приведение муниципальной базы нормативных документов в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами	в течение 2-х недель после вступления в силу	Формирование муниципальной базы нормативных документов	УП
3.6.	Формирование списков кандидатов из числа педагогических работников, привлекаемых к работе в пунктах проведения экзаменов ГИА-2024	До 30.03.2024	База работников ГИА	УП, РИМЦ

3.7.	Формирование актуального реестра документов выпускников с ОВЗ	До 30.03.2024	Реестр документов выпускников с ОВЗ	УП, руководители ОО
IV. Финансовое обеспечение ГИА				
4.1.	Составление сметы расходов на подготовку и проведение ГИА-2024	До 01.11.2023	Формирование перечней оборудования и материалов	УП
4.2.	Выплаты педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	До 31.08.2024	Списки работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	МКУ ЦБ
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1.	Организация обучения в дистанционном режиме на онлайн платформе ФБГУ «ФТЦ» по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11	По отдельному графику	Получение сертификатов специалистами, привлекаемыми к ГИА-11	Руководители ОО
5.2.	Проведение муниципальных тренировочных мероприятий для директоров ОО, на базе которых создаются ППЭ, кандидатов - членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов,	В соответствии с графиком муниципальных мониторинговых работ	Формирование списка работников ППЭ	УП
5.3.	Организация и проведение методических семинаров для кандидатов в организаторы ГИА на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов этики, психологии, информационной безопасности	До 30.04.2024	Методические материалы по итогам проведения семинаров	УП, РИМЦ
5.4.	Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации, с последующим обучением	До 25.05.2024	Списки прошедших обучение	УП

5.8.	Проведение муниципальных семинаров-совещаний: - с руководителями методических объединений, - учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ГИА-9 и ГИА-11	До 02.11.2023 По графикам МУМО	Протоколы совещаний	УП, РИМЦ
VI. Организационное сопровождение ГИА				
6.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	ноябрь – декабрь 2023 года	Информация о планируемом количестве выпускников 9-х и 11-х классов	РИМЦ
6.2.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755: I этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС II этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС III этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема,	по отдельному графику, утвержденному ФЦТ ноябрь 2023 г. январь 2024 г. февраль 2024 г.	Формирование баз выпускников	УП

	РИС			
6.3.	Утверждение кандидатуры муниципального координатора ГИА	До 15.10.2023	Информационное письмо	УП
6.4.	Утверждение кандидатур школьных координаторов ГИА	До 15.10.2023	Приказы ОО	Руководители ОО
6.5.	Организация участия в проведении итогового сочинения в основной и дополнительный сроки: - внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения); - информирование участников итогового сочинения (изложения) о порядке проведения итогового сочинения (изложения); - ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами	ноябрь 2023 г.- май 2024г.	Распоряжение администрации «Об участии в проведении итогового сочинения» Аналитическая справка и письмо в ОО «Об итогах проведения итогового сочинения»	УП
6.6.	Тестирование систем видеонаблюдения в ППЭ	апрель, май 2024 г.	Акт готовности ППЭ	УП
6.7.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: - организация аудиторий во всех ППЭ на первом этаже с видеонаблюдением в режиме оффлайн; - создание во всех ППЭ помещений для медицинского сопровождения и приема пищи; - утверждение составов ассистентов	в течение года	Акт готовности ППЭ	УП
6.8.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основной и дополнительные сроки: - внесение сведений в РИС об участниках итогового собеседования; - информирование участников итогового собеседования о порядке проведения итогового собеседования; ознакомление участников итогового собеседования с результатами	ноябрь 2023г-май 2024г	Распоряжение администрации «Об участии в проведении итогового собеседования», Аналитическая справка и письмо в ОО «О результатах проведения итогового собеседования»	УП

6.9.	Организация транспортного обеспечения при проведении ГИА-9 и ГИА-11	Апрель - июнь 2024 г.	Организация подвоза обучающихся к ППЭ	УП
6.10	Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам проведения ГИА с: - ПАО «Ростелеком»; - Министерством внутренних дел по Республике Адыгея в Майкопском районе; - ЦРБ Майкопского района; - «Россети» - Администрации сельских поселений п. Тульского, п. Каменномостского, ст. Кужорской	май-июнь 2024 г.	Информационные письма о сроках ГИА	УП
6.11.	Участие во всероссийских и региональных апробациях технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») и информатике	по отдельному графику ГАС РА		УП
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников, их родителей, ведение раздела официального сайта Администрации МО «Майкопский район», в том числе: - объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период); объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период)	сентябрь 2023 г.- май 2024 г. в соответствии с приказами МОиН РА.	Размещение материалов на сайтах ОО, протоколы родительских собраний, журналы ознакомлений участников ГИА	УП, руководители УО

7.2.	Организация работы муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА	До 01.11.2023	Работа «горячей линии»	УП
7.3.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА с участием специалистов Управления образования, культуры и спорта: ОЦ №1 ОЦ №2 ОЦ №3 ОЦ №4 ОЦ №5 ОЦ №6 ОЦ №7 ОЦ №8 ОЦ №9 ОЦ №10 ОЦ №11	01.11.-.20.12.2023 г	Протоколы родительских собраний в ОО	УП
7.4.	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА, их родителям (законным представителям), учителям-предметникам	сентябрь 2023 г. – июнь 2024г.	Планы работы с участниками ГИА по психолого-педагогическому сопровождению Справка по итогам работы психолого-педагогических служб ОО по сопровождению подготовки к ГИА	РИМЦ, руководители ОО

7.5.	Участие в анкетировании обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА	До 30.03.2024	Аналитическая информация о психологической готовности выпускников к ГИА	РИМЦ, руководители ОО
VIII. Организация мониторинга подготовки к проведению ГИА				
8.1.	Мониторинг функционирования в ОО систем внутреннегомониторинга качества образования	сентябрь 2023-май 2024 г	Аналитическая справка	Железнова М.В. Чернышова О.Е.
8.2.	Мониторинг выполнения учебных планов и учебных достижений обучающихся 9, 11-х классов, в том числе обучающихся, претендующих на получение аттестата с отличием	По итогам учебных периодов	Подготовка аналитических материалов	УП, РИМЦ
8.3.	Мониторинг проведения информационно-разъяснительнойработы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИАв образовательных организациях: - оформление информационных стендов в ОО попроцедуре проведения ГИА в 2024 году, - размещение соответствующей информации на сайтахОО; - проведение родительских собраний; - работа «Горячей линии ГИА» - выполнение планов по подготовке к ГИА	До 30.04.2024	Отчеты ОО, аналитическая справка	УП
8.4.	Подготовка ППЭ к проведению ГИА	До 01.05.2024	Акт готовности ППЭ	УП

8.5.	Мониторинг хода подготовки к ГИА	I этап – до 30.11.2023 II этап – до 15.02.2024III этап – до 30.04.2024	Аналитическая информация	УП
8.6.	Организация и проведение муниципальной проверки и перепроверки итоговых сочинений выпускников 11-х классов	В соответствии с федеральным графиком проведения итогового сочинения	Протоколы проверки, Справка по итогам перепроверки итоговых сочинений	УП Руководитель МУМО
8.7	Мониторинг отбора специалистов, привлекаемых к ГИА в 2024 году, с целью исключения конфликта интересов	До 30.03.2024	Формирование базы работников ГИА	УП Руководители ОО
8.8	Анализ нарушений порядка ГИА	До 15.07.2024	Акты нарушений, информация о работепо устранению нарушений	УП
8.9.	Проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедшихГИА в 2024 году	До 30.09.2024	Статистическая информация по итогам мониторинга	УП
IX. Создание единого информационного поля о подготовке к проведению ГИА				

9.1	Разработка «Медиа-плана» по обеспечению взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Майкопского района о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2024 году	До 01.11.2023	Утверждение медиаплана	РИМЦ, УП
9.2	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА муниципальных СМИ	в течение года	Информация о ходе выполнении медиа-плана	УП