

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2023 году

МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра. Назначение руководителя Центра	директор	приказ директора школы	май
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	директор	План первоочередных мероприятий	май
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	директор	медиаплан информационного сопровождения	май
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	директор	Положение о деятельности Центра	май
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Руководитель Центра	Проект зонирования	май
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	директор	Проект зонирования	май
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	.	Заявки на финансирование	Май-июнь
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с		Проектно-сметная документация	Май-июнь

	брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком		отчеты	май – июль 2023
2.4.	Приемка помещений Центра		акт	21.08.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах		свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования		Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра		Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра		Утвержденные должностные инструкции	Май-июнь
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта		новости, статьи, репортажи	сентябрь 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий		новости, статьи, репортажи	август 2023
4.3.	Запуск сайта		Новости Раздел «Точка роста»	май 2023
4.4.	Рекламная кампания		новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023

4.5.	Открытие Центра		Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.		Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты		отчет	еженедельно